

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 25.01.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Mondin Noemi

Noemi Mondin

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno

....~~30~~ GEN 2023..... Per 15 giorni consecutivi

Addì,~~30~~ GEN 2023.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella




Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESA VAL GRANDE
GEO PARK

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 11 del 25.01.2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI E VALLO PARACOLATA CON REGIMAZIONE ACQUE IN LOCALITÀ CERANI – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AGGIUDICAZIONE LAVORI CUP: C27H21004700002 CIG: 9242299A67

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- nei giorni 2-3/10/2020 si è verificato un evento franoso in località Cerani che ha comportato il danneggiamento dell'esistente barriera paramassi posta a tergo del fabbricato comportando l'invasione di materiale detritico all'interno del medesimo immobile;
- sono stati predisposti i quadri dei fabbisogni relativi agli eventi alluvionali summenzionati che comprendono l'intero censimento dei danni al patrimonio pubblico e privato ed inviati per competenza alla Regione Piemonte
- con Determina Dirigenziale n. 3310 del 15.11.2021 della Regione Piemonte, sono stati concessi contributi a favore di Province e Comuni attinti dai quadri dei fabbisogni collegati agli eventi alluvionali sopracitati;
- il Comune di Valstrona (VB) è stato inserito nell'elenco delle Amministrazioni oggetto del contributo di cui trattasi, e che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo assegnato è pari ad € 293.000,00 relativo alla prestazione in argomento
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 20 del 09.02.2022 è stato affidato l'Ing. Stefano Maria Pagani dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. con sede operativa in Corso Risorgimento n°9 a Ghiffa (VB), di cui è il legale rappresentante, l'incarico per la progettazione di definitiva-esecutiva, direzione e contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, riguardante la realizzazione barriera paramassi e vallo paracolata con regimazione acque in località Cerani
- con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 21 del 09.02.2022 è stato affidato al Dott. Geol. Stefano Fardelli dello Studio GeA Geologi Associati sita in C.so Cairoli n.46 – Verbania, l'incarico per la consulenza geologica alla progettazione definitiva/esecutiva, riguardante i lavori sopracitati;
- con delibera G.C. n. 21 del 04.05.2022 è stato approvato progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 91 del 10.06.2022, sono stati affidati mediante procedura negoziata i lavori in oggetto, all'operatore economico TOUR RONDE srl, con sede legale in Chambave (AO), via Loc. Prati n. 1, in raggruppamento temporaneo con impresa Bertini srl, con sede legale in Alagna Valsesia (VC), via Loc. Miniere n. 9, , che ha presentato un'offerta pari ad € 177.676,27, esclusi oneri della sicurezza pari ad € 6.000,00 non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad € 183.676,27 oltre IVA di legge;

- il contratto d'appalto dei lavori in argomento è stato stipulato in data 02.09.2022 Rep. N. 805 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 05.09.2022 al n. 4451 serie 1T;
- con nota n. 1797 del 30.11.2022 è stato richiesto alla Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, a seguito di avvenuta aggiudicazione per la predisposizione di perizia di variante;
- che la Regione Piemonte con determina dirigenziale n° 4094 del 28/12/2022 autorizzava tale riutilizzo per tale fine;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 186 del 12.12.2022, con la quale si prorogavano i lavori in argomento di ulteriori 50 gg. naturali e consecutivi;

Considerato che in fase di realizzazione dell'opera, si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, derivanti da rinvenimenti imprevedibili o da ottimizzazioni delle lavorazioni previste in progetto, comportanti il prolungamento delle barriere paramassi, ai fini di una ulteriore riduzione del rischio sulle aree urbanizzate, rendendosi così necessario completare le opere di mitigazione previste in progetto, aumentando lo sviluppo lineare delle predette barriere a protezione dell'abitato di cui sopra, oltre al convogliamento delle acque meteoriche, tramite la deviazione del canale di gronda che permetterebbe altresì di convogliare le acque meteoriche verso il Rio Ravinella, per evitare il convogliamento verso la S.P. sottostante.

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato, all'Ing. Stefano Maria Pagani in qualità di Direttore dei Lavori, di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, pervenuti con ns. prot. n. 91 del 12.01.2023, redatta dal sopracitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica e quadro tecnico economico di perizia
- computo metrico di perizia;
- elenco nuovi prezzi
- quadro comparativo di raffronto;
- schema atto di sottomissione;
- elaborati grafici

e non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 293.000,00, in quanto l'intervento prevede un maggior importo delle opere per € 20.561,30=, che porta l'importo netto contrattuale a € 204.237,58, oltre ad Iva di legge;

	gara	perizia
A- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso d'asta)	€ 194.948,73	€ 217.508,86
A dedurre ribasso 8,86%	€ 17.272,46	€ 19.271,28
- Importo lavori al netto	€ 177.676,27	€ 198.237,58
- Oneri per la sicurezza	€ 6.000,00	€ 6.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 183.676,27	€ 204.237,58
B- SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 22% sui lavori	€ 40.408,78	€ 44.932,27
- Spese tecniche Progettazione, D.L. CSP-CSE	€ 22.404,31	€ 22.404,31
- Spese tecniche D.L. geologico-tecnica	€ 6.549,06	€ 6.549,06
- Spese tecniche per redazione perizia	--	€ 1.900,00
- Spese tecniche per consulenza geol. perizia	--	€ 700,00
- Contributo soggettivo	€ 1.158,13	€ 1.262,13
- IVA 22% su Spese tecniche	€ 6.624,53	€ 7.219,41
- Incentivo RUP ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.018,97	-----
- Occupazioni indennità	€ 2.000,00	€ 2.800,00
- Imprevisti, arrotondamenti e revisione prezzi	€ 5.087,54	€ 167,40
- Spese gara S.U.A.	€ 602,85	€ 602,85
- Spese A.N.A.C.	€ 225,00	€ 225,00
- Ribasso ivato	€ 21.072,40	----
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 109.323,73	€ 88.762,43
TOTALE	€ 293.000,00	€ 293.000,00

Dato atto che:

- i lavori sono finanziati per € 293.000,00 come da Determina Dirigenziale n. 3310 del 15.11.2021 della Regione Piemonte;
- l'opera è conforme alle normative tecniche, ambientali, edilizie ed igieniche, di sicurezza previste dalle leggi vigenti, più precisamente agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al regolamento edilizio vigente, nonché alle indicazioni e prescrizioni urbanistiche del PRG vigente;
- ai sensi dell'art. 201, comma 2, del T.U. 267/2000, l'intervento non è soggetto alla preventiva approvazione del piano economico-finanziario;

Considerato che:

- per realizzare l'opera pubblica il Comune deve procedere all'assoggettamento delle aree previste dal piano particellare a servitù;
- ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 l'approvazione della perizia in argomento equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione di pubblica utilità;

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) Di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di realizzazione barriera paramassi e vallo paracolata con regimazione acque in località Cerani paramassi, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dall'Ing. Stefano Maria Pagani dello Studio Tecnico PROSERCO S.r.l. con sede operativa in C.so Risorgimento n°9 a Ghiffa (VB), e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 204.237,58;
- 2) Di approvare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi per un maggior importo contrattuale di €. 20.561,30=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) Di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 293.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) Di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) Di dare atto della proroga di ulteriori 50 gg. naturali e consecutivi dei lavori in argomento;
- 6) Di dare atto che la spesa trova imputazione per € 293.000,00, è stanziato all'intervento codice meccanografico all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
- 8) di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addi, 25.01.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Recupero