


Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 16.06.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

☐ Capitolo ☐ Prenotazione ☐ Impegno n. ☐ Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

☐ - Assess. ☐ - Segreteria
☐ - Vigili ☐ - Commercio
☐ - Patrimonio ☐ - Ragioneria
☐ - Tributi ☐ - Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno ...**2.1.GIU.2016**..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, ...**2.1.GIU.2016**...




Il Segretario Comunale

[Signature]

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, ...**2.1.GIU.2016**...



Il Segretario Comunale

[Signature]

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 79 del 16.06.2016

OGGETTO: "Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di tombinatura acque bianche in fraz. Fornero – Opere di ripristino del collettore di raccolta acque bianche"
Approvazione Perizia di variante e suppletiva dei lavori.
CUP C27H15000380002 CIG Z7915C62A3 Codice intervento VB_A18_217_14_50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Vista il D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;
Visti il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010;

Premesso che:

- con O.C.D.P.C. n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015 veniva concesso il contributo, per l'importo complessivo di € 50.000,00, per i "Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di tombinatura acque bianche in fraz. Fornero – Opere di ripristino del collettore di raccolta acque bianche", stabilendo altresì i termini di durata per lo svolgimento dei lavori;
- con la Deliberazione della G. C. n. 26 in data 03.07.2015, è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo per l'importo di € 50.000,00 delle opere di cui trattasi;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 116 del 23.09.2015, sono stati affidati mediante procedura negoziata all'impresa F.lli GUGLIELMINETTI s.r.l. con sede ad Omegna Via Oberdan 30, per l'importo di € 29.737,50=, al netto del ribasso del 20,70%, importo al quale deve essere aggiunta la somma di € 1.100,00=, quali oneri per la sicurezza e non soggetta a ribasso d'asta, con un importo di aggiudicazione contrattuale che diviene conseguentemente di € 30.837,50= al netto di IVA;
- è stato stipulato il contratto registrato in data 14.10.2015 al rep. n. 709, registrato telematicamente a Verbania al n. 4305 in pari data, per l'importo di € 30.837,50= al netto di IVA di cui euro 29.737,50 per lavori ed euro 1.100,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, approvata con Determina del Responsabile del Servizio n. 50 del 02.12.2015, che non ha elevato l'importo netto contrattuale ad € 30.837,50= al netto del ribasso d'asta, tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 50.000,00;
- che nel corso di esecuzione si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, comportanti: ricerca e messa a nudo di un pozzetto di collegamento esistente (individuato con video ispezione), posa di prolunga e di relativo chiusino per le future ispezioni e successivi ripristini degli scavi e delle pavimentazioni oltre all'integrazione dei quantitativi a computo relativi alla sistemazione delle pavimentazioni interessate dagli interventi, comprendenti le fresature del manto stradale per la realizzazione dei collegamenti per tutte le maggiori aree interessate dai lavori oltre al consolidamento del muro di sostegno della strada comunale di collegamento ammalorato;
- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute ed

per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale – (Art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016), non modificando la natura generale del contratto;

- con lettera prot. n. 3939 del 19.11.2015, così come indicato all'art. 6 dell'O.C.D.P.C. n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015, veniva richiesto al Commissario Delegato dalla Regione Piemonte il riutilizzo delle economie derivanti dalla procedura di affidamento;
- la Regione Piemonte con D.D. 184 del 27.01.2016, giunta via PEC con ns. prot. n. 357 del 29.01.2016, autorizzava l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara per la realizzazione di ulteriori lavori nel rispetto dei disposti normativi vigenti;

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato ai Direttori dei Lavori, Ing. Stefano Cerlini e Ing. Alberto Chiesa dello Studio Aesse Ingegneria di Gravello Toce, di approntare una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Cerlini, comprendente:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo di perizia;
- quadro comparativo di raffronto
- quadro tecnico economico
- schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- elaborati grafici;

Visto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 50.000,00, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con parte delle somme ricavate dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisti, ma richiede un aumento netto aggiuntivo di € 4.833,32=, che eleva l'importo netto contrattuale a € 35.670,82, oltre ad Iva di legge;

A) LAVORI DI PERIZIA AL NETTO	€ 34.570,82
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.100,00
Tot.	€ 35.670,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
- Iva al 22%	€ 7.847,58
- Spese Tecniche	€ 4.500,00
- C.I. e IVA	€ 1.209,60
- Indennità R.U.P. art. 92 del D.Lgs. n. 163/06	€ 772,00
- Imprevisti e ribasso	-----
Tot.	€ 14.329,18
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA	€ 50.000,00

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, in data 06.05.2015, ha proceduto ai sensi dell'ormai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione dell'importo di € 4.833,32=;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non

comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

Visti il D.Lgs. n. 50/2016;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

Ritenuto provvedere in merito


DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di sostituzione e adeguamento tratto di tombinatura acque bianche in fraz. Fornero – Opere di ripristino del collettore di raccolta acque bianche, per un importo complessivo di Euro 50.000,00, redatta dai Direttori dei Lavori, dell'Ing. Stefano Cerlini e Ing. Alberto Chiesa dello Studio Aesse Ingegneria di Gravello Toce, composta dagli elaborati indicati in premessa, per un importo complessivo di € 50.000,00, che eleva l'importo netto contrattuale a € 35.670,82;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 50.000,00 suddiviso secondo il prospetto di seguito riportato:

C) LAVORI DI PERIZIA AL NETTO	€ 34.570,82
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.100,00
Tot.	€ 35.670,82
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
- Iva al 22%	€ 7.847,58
- Spese Tecniche	€ 4.500,00
- C.I. e IVA	€ 1.209,60
- Indennità R.U.P. art. 92 del D.Lgs. n. 163/06	€ 772,00
- Imprevisti e ribasso	-----
Tot.	€ 14.329,18
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA	€ 50.000,00

- 3) di dare atto che l'opera è finanziata con O.C.D.P.C. n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015 con la quale veniva concesso il contributo, per l'importo complessivo di € 50.000,00, per di cui trattasi;
- 4) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 50.000,00 all'intervento 2.09.01.01 del bilancio corrente esercizio;
- 5) - di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 16.06.2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]