

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000.

Addì, - 3 AGO 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - Assess. | <input type="checkbox"/> - Segreteria |
| <input type="checkbox"/> - Vigili | <input type="checkbox"/> - Commercio |
| <input type="checkbox"/> - Patrimonio | <input type="checkbox"/> - Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> - Tributi | <input type="checkbox"/> - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **03 AGO 2016** ... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, ... **03 AGO 2016** ...



Il Segretario Comunale

[Signature]

La presente copia è conforme all'originale.
Addì, **03 AGO 2016**



Il Segretario Comunale

[Signature]

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 100 del 03.08.2016

OGGETTO: "Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di tombinatura acque bianche in fraz. Fornero - Opere di ripristino del collettore di raccolta acque bianche" - Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e liquidazione spese tecniche.
CUP C27H15000380002 - CIG Z7915C62A3 - Cod. int. VB_A18_217_14_50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto l'art. 53 comma 23 della Legge n°388 del 23/12/2000;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con O.C.D.P.C. n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015 veniva concesso il contributo, per l'importo complessivo di € 50.000,00, per i "Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di tombinatura acque bianche in fraz. Fornero - Opere di ripristino del collettore di raccolta acque bianche", stabilendo altresì i termini di durata per lo svolgimento dei lavori;
- con la Deliberazione della G. C. n. 26 in data 03.07.2015, è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo per l'importo di € 50.000,00 delle opere di cui trattasi;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 116 del 23.09.2015, sono stati affidati mediante procedura negoziata all'impresa F.lli GUGLIELMINETTI s.r.l. con sede ad Omegna Via Oberdan 30, per l'importo di € 29.737,50=, al netto del ribasso del 20,70%, importo al quale deve essere aggiunta la somma di € 1.100,00=, quali oneri per la sicurezza e non soggetta a ribasso d'asta, con un importo di aggiudicazione contrattuale che diviene conseguentemente di € 30.837,50= al netto di IVA;
- è stato stipulato il contratto registrato in data 14.10.2015 al rep. n. 709, registrato telematicamente a Verbania al n. 4305 in pari data, per l'importo di € 30.837,50= al netto di IVA di cui euro 29.737,50 per lavori ed euro 1.100,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- durante il corso dei lavori è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 50 del 02.11.2015, che non ha elevato l'importo netto contrattuale ad € 30.837,50= al netto del ribasso d'asta, tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 50.000,00;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 157 del 14.12.2015, è stata approvata la contabilità relativa al 1° S.A.L. e liquidato il certificato di pagamento n°1 per un'importo di € 24.739,09= oltre a € 5.442,58= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 30.181,58=
- con lettera prot. n. 3939 del 19.11.2015, così come indicato all'art. 6 dell'O.C.D.P.C. n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015, veniva richiesto al Commissario Delegato dalla Regione Piemonte il riutilizzo delle economie derivanti dalla procedura di affidamento;

- la Regione Piemonte con D.D. 184 del 27.01.2016, giunta via PEC con ns. prot. n. 357 del 29.01.2016, autorizzava l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara per la realizzazione di ulteriori lavori nel rispetto dei disposti normativi vigenti;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 79 del 16.06.2016, è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, che ha elevato importo netto contrattuale ad € 35.670,82= al netto del ribasso d'asta, tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 50.000,00, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con parte delle somme ricavate dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisti;

Visti gli atti contabili presentati dall'Ing. Stefano Cerlini dello Studio Aesse Ingegneria di Gravellona Toce, relativi allo stato finale dei lavori in oggetto indicati, eseguiti dall'Impresa sopraindicata, al netto del ribasso, per l'importo di € 35.670,82=;

Visto che il responsabile del procedimento ha redatto la relazione finale riservata sul conto finale ai sensi dell'art. 202 del D.P.R. n. 207/2010;

Ricordato che l'opera è finanziata per un importo complessivo di € 50.000,00, con O.C.D.P.C. n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015;

Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico in data 01.08.2016;

Visto l'art. 102 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del predetto decreto;

Visto l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 che prescrive la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

Viste inoltre:

- la Determina del Responsabile del Servizio n. 63 del 06.05.2015 con la quale è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori per i lavori di cui trattasi al Dr. Ing. Alberto Chiesa e al Dr. Ing. Stefano Cerlini dello Studio AESSE Ingegneria con sede in Via Stazione n. 21 – Gravellona Toce, per i lavori di cui trattasi;
- la delibera G.C. n. 26 in data 03.07.2016, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 50.000,00;

Vista la fattura in modalità elettronica n. 9/PA del 28/07/2016, con ns. prot. n. 2569 del 01.08.2016 dello Studio AESSE Ingegneria con sede in Via Stazione n. 21 – Gravellona Toce, dell'importo di € 4.500,00, oltre ad € 180,00 per C.I. al 4% ed € 1.029,60 per IVA al 22%, per un totale di € 5.709,60, relativamente alle prestazioni progettuali effettuate;

Acquisito il visto di regolarità, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi ai Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di tombinatura acque bianche in fraz. Fornero – Opere di ripristino del collettore di raccolta acque bianche”, redatti dal Direttore dei Lavori, dall'Ing. Stefano Cerlini dello Studio Aesse Ingegneria di Gravellona Toce, opere eseguite dall'impresa F.lli GUGLIELMINETTI s.r.l. con sede ad Omegna Via Oberdan 30, per un importo complessivo di € 35.670,82=, oltre l'IVA al 22%;
- 2) di approvare il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico 01.08.2016 e così determinato:

A) Importo lavori	€ 34.570,82
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.100,00
Tot.	€ 35.670,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
- Iva al 22%	€ 7.847,58
- Spese Tecniche	€ 4.500,00
- C.I. e IVA	€ 1.209,60
- Indennità R.U.P. art. 92 del D.Lgs. n. 163/06	€ 772,00
- Imprevisti e ribasso	-----
Tot.	€ 14.329,18
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 50.000,00
Economie	-----

- 3) di liquidare a favore dell'impresa F.lli GUGLIELMINETTI s.r.l. con sede ad Omegna Via Oberdan 30, il credito residuo risultante dal certificato di regolare esecuzione pari a € 10.931,73=, oltre a € 2.404,98=, per I.V.A. al 22% e quindi per un totale di € 13.336,71=, per i lavori di cui all'oggetto;
- 4) di liquidare la fattura in modalità elettronica n. 9/PA del 28/07/2016, con ns. prot. n. 2569 del 01.08.2016 dello Studio AESSE Ingegneria con sede in Via Stazione n. 21 – Gravellona Toce, dell'importo di € 4.500,00, oltre ad € 180,00 per C.I. al 4% ed € 1.029,60 per IVA al 22%, per un totale di € 5.709,60, relativamente alle prestazioni progettuali effettuate;
- 5) di liquidare all'Ufficio Tecnico Comunale l'incentivo nella misura di € 772,00=, ai sensi dell'ex art. 92, 5° comma, del D.Lgs. n. 163/2006;
- 6) di svincolare la cauzione definitiva di € 6.599,23 = mediante polizza fidejussoria n. 124580055 rilasciata dalla UNIPOLSAI Ag. di Verbania Centro - 54837 in data 01.10.2015;
- 7) di dare atto che la spesa complessiva trova imputazione per € 19.818,31=, all'intervento cod. meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 8) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Addi, - 3 AGO 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....