

- 12) di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SESLIA VAL GRANDE
GEOPARK

Addl 26.06.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addl, 26.06.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno ...28 GIU 2023.... Per 15 giorni consecutivi.

Addl, 28 GIU 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addl,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Veca Nella

COMUNE di VALSTRONA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 115 del 26.06.2023

**OGGETTO: Sistema di difesa da crolli in roccia nei pressi dell'abitato di Otra.
Approvazione stato finale e liquidazione, certificato di regolare esecuzione e competenze tecniche C21B22000340002- CIG: 944938030F**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con Delibera G.C. n. 30 del 01.07.2022 è stato approvato il progetto definitivo in oggetto, per un importo complessivo di € 287.000,00;
- con delibera G.C. n. 43 del 28.09.2022 è stato approvato progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 287.000,00=
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 162 del 21.11.2022, venivano liquidate all'Ing. Fabrizio Dido con studio in Via Ramate 9 - Casale Corte Cerro, la fattura n. 23_22 del 27.10.2022 ns. prot. n. 3823 del 28.10.2022, per un importo di € 10.890,22 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 435,61 oltre ad €. 2.491,68, per Iva di legge, per un totale di € 13.817,51, per le prestazioni sin qui effettuate;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 163 del 21.11.2022, venivano liquidate al Dott. Geol. Corrado Caselli con studio in Lungolago Bruno Buozzi, 21 -Omegna (VB), la fattura n. 74 del 27.10.2022 ns. prot. n. 3824 del 28.10.2022, per un importo di € 6.021,85 oltre a contributo previdenziale 4% pari a € 240,87 oltre ad €. 1.377,80, per Iva di legge, per un totale di € 7.640,52, per la consulenza geologica e geologica-tecnica dei lavori in oggetto
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 165 del 21.11.2022, sono stati affidati mediante procedura negoziata i lavori in oggetto, all'operatore economico MA.RI. srl con sede legale in p.zza San Giovanni n° 2 - 38017 Mezzolombardo (TN) titolare dell'offerta id Sintel n. 1667577183863, che ha presentato un'offerta pari ad € 138.522,14, sull'importo posto a base di gara di € 197.460,00, esclusi oneri della sicurezza pari ad € 3.040,00 non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso percentuale del 29,848% per un importo complessivo pari ad € 141.562,14, oltre IVA di legge;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 1 del 06.01.2023, veniva liquidata la Stazione Unica Appaltante - S.U.A. costituita presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola per l'importo di € 601,50, quale quota spettante per lo svolgimento delle procedure di gara;
- è stato stipulato il contratto d'appalto dei lavori in argomento in data 11.01.2023 Rep. N. 809 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Verbania in pari al n. 163 serie 1T;
- con nota n. 072 del 11.01.2023 è stato richiesto alla Regione Piemonte Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, a seguito di avvenuta aggiudicazione per la predisposizione di perizia di variante;
- che la Regione Piemonte con nota n. 5223 del 06.02.2023 autorizzava il soprarichiamato riutilizzo per tale fine;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 50 del 06.03.2023, è stata autorizzata l'impresa MA.RI. srl con sede legale in p.zza San Giovanni n° 2 - 38017 Mezzolombardo (TN), a subappaltare le opere per

la realizzazione di barriere antidebrisflow, a favore della Impresa SISCO M srl, con sede in Arona (NO) - Via XX Settembre n. 73;

- con Delibera G.C. n. 27 del 26.04.2023 è stata approvata, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto, per un importo netto contrattuale di Euro 205.418,33 sull'importo posto a base di gara di € 287.060,00, esclusi oneri della sicurezza pari ad € 4.040,00 non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso percentuale del 29,848% per un importo complessivo pari ad € 201.378,33, per un importo complessivo di € 298.000,00;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 93 del 22.05.2023, a seguito della perizia di variante è stata autorizzata l'impresa MA.RI. srl con sede legale in p.zza San Giovanni n° 2 - 38017 Mezzolombardo (TN), a integrare il subappalto delle opere in argomento, a favore della Impresa SISCO M srl, con sede in Arona (NO) - Via XX Settembre n. 73;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 99 del 26.05.2023, sono stati liquidati a favore dell'impresa appaltatrice MA.RI. srl con sede legale in p.zza San Giovanni n° 2 - 38017 Mezzolombardo (TN), la somma risultante dal certificato di pagamento n. 1 pari a € 194.600,00= oltre a € 42.812,00= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 237.412,00=,
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 105 del 05.06.2023, vengono definite le indennità a favore delle servitù per la posa delle barriere paramassi sugli immobili di proprietà privata;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 09.06.2023 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;

Visti gli atti di contabilità finale alla data del 09.06.2023 dei lavori presentati in data 26.06.2023 al prot. n. 2071, dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio Dido con studio in Via Ramate 9 - Casale Corte Cerro, dai quali risulta che l'impresa MA.RI. srl di Mezzolombardo (TN), ha eseguito lavori per un ammontare complessivo di € 205.418,33=;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione allegato agli atti della contabilità finale, emesso in data 23.06.2023 dall'Ing. Fabrizio Dido con studio in Via Ramate 9 - Casale Corte Cerro, in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa MA.RI. srl di Mezzolombardo (TN), ammonta a netti € 10.818,33, oltre ad Iva al 22% pari ad € 2.380,03 per un totale di € 13.198,36;

Dato atto che i suddetti documenti contabili con la sottoscrizione dell'impresa MA.RI. srl di Mezzolombardo (TN), sono pervenuti senza riserve;

Visto l'art. 102 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del predetto decreto;

Visto l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, che prescrive, alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva di € 28.097,26 mediante polizza fidejussoria n. 2366769 rilasciata da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur s.a (di seguito Coface) agenzia di San Martino Buon Albergo in data 25.11.2022;

Ricordato che i lavori sono finanziati per €. 287.000,00 come da Determina Dirigenziale n. 3310 del 15.11.2021 della Regione Piemonte e per € 11.000,00 con fondi propri di bilancio, nell'importo complessivo di €. 298.000,00;

Verificato:

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.
- la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi: prot. INAIL_ 39045833 valido sino al 10.10.2023 (impresa MA.RI. srl) e prot. INAIL_ 39084018 valido sino al 12.10.2023 (impresa Sisco m srl);

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito al presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) di approvare gli atti di contabilità finale, redatti dall'Ing. Fabrizio Dido con studio in Via Ramate 9 - Casale Corte Cerro dei "Lavori di sistema di difesa da crolli in roccia nei pressi dell'abitato di Otrà", per un ammontare di € 205.418,33, oltre ad iva di legge, finanziati per €. 287.000,00 come da Determina

Dirigenziale n. 3310 del 15.11.2021 della Regione Piemonte e per € 11.000,00 con fondi propri di bilancio;

- 3) di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dall'Ing. Fabrizio Dido, in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa MA.RI. srl con sede legale in p.zza San Giovanni n° 2 - 38017 Mezzolombardo (TN), da cui risulta il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'impresa appaltatrice pari ad € 10.818,33, oltre ad Iva al 22% pari ad € 2.380,03 per un totale di € 13.198,36;
- 4) di approvare il quadro economico finale di spesa così determinato:

A- IMPORTO LAVORI	
Importo al lordo	€ 287.060,00
- Importo lavori al netto (ribasso 29,848%)	€ 201.378,33
- Oneri per la sicurezza	€ 4.040,00
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 205.418,33
B- SOMME A DISPOSIZIONE	
- IVA 22% sui lavori	€ 45.192,03
- Spese tecniche Progettazione, D.L. CSP-CSE	€ 21.780,44
- Spese tecniche D.L. geologico-tecnica	€ 8.200,20
- Spese tecniche per redazione perizia	€ 2.600,00
- Spese tecniche per consulenza geol. perizia	€ 400,00
- Contributo soggettivo	€ 1.319,23
- IVA 22% su Spese tecniche	€ 7.545,97
- Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 3.050,25
- Occupazioni indennità	€ 1.650,00
- Spese gara S.U.A.	€ 601,50
- Spese A.N.A.C.	€ 225,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 92.564,62
TOTALE	€ 297.982,95
ECONOMIE	€ 17,05

- 5) di dare atto che gli atti della contabilità finale sono comprensivi anche di quanto di competenza dei subappaltatori SISCO M srl, con sede in Arona (NO) - Via XX Settembre n. 73;
- 6) di dare atto che l'impresa appaltatrice MA.RI. srl di Mezzolombardo (TN), emetterà fattura al Comune di Valstrona per l'importo complessivo del credito residuo pari a € 13.198,36 inclusa IVA di legge;
- 7) di dare atto che l'impresa subappaltatrice SISCO M srl, di Arona (NO), emetterà fattura all'impresa appaltatrice MA.RI. srl di Mezzolombardo (TN), per l'importo pari alla quota di competenza per lavori subappaltati eseguiti e quest'ultima la trasmetterà al Comune di Valstrona che provvederà al pagamento diretto del subappaltatore per la sola parte relativa all'imponibile;
- 8) di procedere ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 comma 1 allo svincolo della cauzione definitiva di € 28.097,26 mediante polizza fidejussoria n. 2366769 rilasciata da Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur s.a (di seguito Coface) agenzia di San Martino Buon Albergo in data 25.11.2022, prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- 9) di dare atto della Determina del Responsabile del Servizio n. 105 del 05.06.2023, con la quale vengono liquidati le indennità a favore delle servitù per la posa delle barriere paramassi sugli immobili di proprietà privata;
- 10) di liquidare le seguenti spese tecniche:
 - all'Arch. Fabrizio Dido relative alla progettazione D.L., nella misura di € 17.116,39 inclusi C.I. e Iva di legge=,
 - al Dott. Geol. Corrado Caselli relativa al supporto geologico nella misura di € 3.271,41 = inclusi C.I. e Iva di legge=,
 - all'Ufficio Tecnico nella misura di € 3.050,25=, che saranno ripartite ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- 11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.