

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - Assess. | <input type="checkbox"/> - Segreteria |
| <input type="checkbox"/> - Vigili | <input type="checkbox"/> - Commercio |
| <input type="checkbox"/> - Patrimonio | <input type="checkbox"/> - Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> - Tributi | <input type="checkbox"/> - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno**11 DIC 2015**..... Per 15 giorni consecutivi.

Addl, **11 DIC 2015**



Il Segretario Comunale

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addl, **11 DIC 2015**



Il Segretario Comunale

Nella Veca

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 150 del 02.12.2015

OGGETTO: "Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di tombinatura acque bianche in fraz. Fornero – Opere di ripristino del collettore di raccolta acque bianche"

Approvazione Perizia di Variante.

CUP C27H15000380002 CIG Z7915C62A3 Codice intervento VB_A18_217_14_50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Vista il D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Visti il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010;

Premesso:

- con O.C.D.P.C. n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015 veniva concesso il contributo, per l'importo complessivo di € 50.000,00, per i "Lavori di sostituzione e adeguamento tratto di tombinatura acque bianche in fraz. Fornero – Opere di ripristino del collettore di raccolta acque bianche", stabilendo altresì i termini di durata per lo svolgimento dei lavori;
- con la Deliberazione della G. C. n. 26 in data 03.07.2015, è stato approvato il progetto preliminare/definitivo/esecutivo per l'importo di € 50.000,00 delle opere di cui trattasi;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 116 del 23.09.2015, sono stati affidati mediante procedura negoziata all'impresa F.lli GUGLIELMINETTI s.r.l. con sede ad Omegna Via Oberdan 30, per l'importo di € 29.737,50=, al netto del ribasso del 20,70%, importo al quale deve essere aggiunta la somma di € 1.100,00=, quali oneri per la sicurezza e non soggetta a ribasso d'asta, con un importo di aggiudicazione contrattuale che diviene conseguentemente di € 30.837,50= al netto di IVA;
- che è stato stipulato il contratto registrato in data 14.10.2015 al rep. n. 709, registrato telematicamente a Verbania al n. 4305 in pari data, per l'importo di euro 30.837,50= al netto di IVA di cui euro 29.737,50 per lavori ed euro 1.100,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- che nel corso di esecuzione si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, comportanti: la sostituzione di un tratto di tubazione, che risultava da videoispezione fortemente deteriorato, con un condotto di diam. 30 cm per una lunghezza di 60 ml, la modifica del partitore con l'installazione di prolunga alla condotta di scarico, modifiche dei collegamenti alla rete di scarico delle acque bianche ed adeguamento muro di sostegno;
- che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per il miglioramento dell'opera e della sua funzionalità motivata da circostanze sopravvenute ed per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevedibili o non prevedibili nella fase progettuale – (Art. 132, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.);

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato al Direttore dei Lavori, Studio Aesse Ingegneria di Gravellona Toce nella persona dell'Ing. Stefano Cerlini, di approntare una perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del DPR 163/2006;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Cerlini, comprendente:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo di perizia;
- quadro comparativo di raffronto
- quadro tecnico economico
- schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- elaborati grafici;

Considerato che:

- i nuovi e diversi lavori risultanti dal verbale costituiscono modeste variazioni da apportare a contratti già stipulati, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali;
- l'importo complessivo di contratto non viene superato;
- non sussiste la possibilità di richieste di equo compenso da parte dell'appaltatore.

Dato atto che l'introduzione dei nuovi prezzi non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati e non comporta maggiori spese rispetto alle somme previste nel contratto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 163 del d.P.R. n. 207/2010;

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'art. 161, 7° c. del Regolamento Generale, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.P.R. 163/2006 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- la perizia di variante in parola rispetta i limiti di legge;
- il nuovo quadro economico assestato della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A) LAVORI DI PERIZIA AL NETTO	€ 29.737,50
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.100,00
	€ 30.837,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Iva al 22%	€ 6.784,25
- Spese Tecniche	€ 4.500,00
- C.I. e IVA	€ 1.209,60
- Indennità R.U.P. art. 92 del D.Lgs. n. 163/06	€ 772,00
- Imprevisti e ribasso	€ 5.896,65
	€ 19.162,50

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA € 50.000,00

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 161, 9° comma seconda parte, del D.P.R. 207/10;


Visti il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

Ritenuto provvedere in merito

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di sostituzione e adeguamento tratto di tombinatura acque bianche in fraz. Fornero – Opere di ripristino del collettore di raccolta acque bianche, per un importo complessivo di Euro 50.000,00, redatta dal Direttore dei Lavori, Studio Aesse Ingegneria di Gravellona Toce nella persona dell'Ing. Stefano Cerlini, composta dagli elaborati indicati in premessa, per un importo complessivo di € 50.000,00, che eleva l'importo netto contrattuale a € 35.670,19;
- 2) di approvare lo schema di atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi di data 30.11.2015, relativo ai lavori in oggetto, sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'esecutore,
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 50.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 50.000,00 all'intervento 2.09.01.01 del bilancio corrente esercizio;
- 5) - di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 2 DIC 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 2 DIC 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Capitolo Prenotazione Impegno n. Euro