

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - Assess. | <input type="checkbox"/> - Segreteria |
| <input type="checkbox"/> - Vigili | <input type="checkbox"/> - Commercio |
| <input type="checkbox"/> - Patrimonio | <input type="checkbox"/> - Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> - Tributi | <input type="checkbox"/> - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 03 MAR 2015 per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03 MAR 2015



Segretario Comunale

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, 03 MAR 2015



Il Segretario Comunale

Nella Veca

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 16. del 26.02.2015

OGGETTO: *Interventi di sistemazione idrogeologica con posa reti sul versante in fraz. Strona e rimozione trasporto solido nell'impluvio in fraz. Campello Monti. Approvazione perizia suppletiva e di variante.*
CUP C22J12000140002 CIG XA606139D2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;

Visto l'art. 53 comma 23 della Legge n°388 del 23/12/2000;

Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- la Regione Piemonte Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con propria nota prot. n° 17309/DB14.04 del 27.02.2012, ha comunicato che con Ordinanza commissariale n. 2/DB.14.00/1.26./3964 del 11.02.2012, è stato concesso un contributo di € 16.000,00 per interventi di sistemazione idrogeologica con di sistemazione idrogeologica con posa reti sul versante in fraz. Strona e rimozione trasporto solido nell'impluvio in fraz. Campello Monti;
- con deliberazione G.C. n. 54 del 13.06.2012 veniva affidato all'Ufficio Tecnico Comunale, l'incarico della progettazione e D.L. per i lavori in oggetto;
- con determina del Responsabile del Servizio n° 116 del 05.07.2012 veniva affidato alla Dott.ssa Geol. Anna Cristina di Verbania, l'incarico per la consulenza geologica alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, ed alla D.L. per le opere di cui trattasi;
- con Delibera G.C. n. 42 del 08.08.2012 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, per l'importo lavori di euro 16.000,00;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 154 del 28.09.2012, veniva indetta la selezione del contraente mediante procedura negoziata nel rispetto della normativa vigente, ai sensi dell'art. 122, comma 7, con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'importo di euro 11.548,70;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. Responsabile del Servizio Tecnico n. 176 in data 25.10.2012, sono stati affidati in cottimo fiduciario i lavori in oggetto, all'impresa EDILVALSTRONA S.n.c. di Rainoldi Giovanni e Figli con sede in Valstrona via Cima dell'Oro n.1/a per un importo contrattuale complessivo pari ad euro € 10.932,02 inclusi oneri della sicurezza pari ad € 336,37;
- in data 27.02.2013 con Rep. n. 650 veniva stipulato il contratto d'appalto, con il quale si affidavano all'impresa EDILVALSTRONA S.n.c. di Rainoldi Giovanni e Figli con sede in Valstrona via Cima dell'Oro n.1 /a, i lavori di cui trattasi, per un'importo di € 10.932,02 al netto di IVA;

Considerato che in fase di realizzazione dell'opera, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali, si è riscontrata la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori lavori necessari ed indifferibili in quanto lo stato dei luoghi era già variato rispetto lo stato di

fatto al momento della progettazione nel corso di esecuzione si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, comportanti il movimento terra e disegni e la manutenzione del materiale vegetale;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Alessandro Recupero dell'Ufficio Tecnico Comunale, comprendente:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo di perizia;
- quadro comparativo di raffronto;
- schema dell'atto di sottomissione
- elaborati grafici;

Visto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 16.000,00, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con le somme ricavate dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisti, ma richiede un aumento netto aggiuntivo di € 565,41=, che eleva l'importo netto contrattuale a € 11.125,43, oltre ad Iva di legge;

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
LAVORI	€ 11.212,33	€ 10.595,65	€ 11.125,43
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 336,37	€ 336,37	€ 372,00
	€ 11.548,70	€ 10.932,02	€ 11.497,43
SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva sui lavori	€ 2.425,23 (21%)	€ 2.405,04 (21%)	€ 2.529,44 (22%)
Spese tecniche	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
C.I. e IVA su spese tecn.	€ 327,88 (21%)	€ 327,88 (21%)	€ 342,16 (22%)
Indenn. RUP D.L. n. 163/06	€ 230,97	€ 230,97	€ 230,97
Arrot.e imprevisti	€ 67,22	€ 704,09	€ -----
	€ 4.451,30	€ 5.067,98	€ 4.502,57
TOTALE	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c) del D.P.R. 163/2006 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione dell'importo di € 565,41=;

Atteso che le modifiche espresse in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 161, 9° comma seconda parte, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

Dato atto che i lavori sono finanziati per € 16.000,00 con contributo della Regione Piemonte Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con propria nota prot. n° 17309/DB14.04 del 27.02.2012;

Visti il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai lavori di interventi di sistemazione idrogeologica con di sistemazione idrogeologica con posa reti sul versante in fraz. Strona e rimozione trasporto solido nell'impiuvio in fraz. Campello Monti, predisposta ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dall'arch. Alessandro Recupero dell'Ufficio Tecnico Comunale in qualità di direttore dei lavori e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 11.497,43;
- 2) di approvare schema di atto di sottomissione per un maggiore importo contrattuale di €. 565,41=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 16.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 16.000,00 all'intervento 2.09.01.01, del redigendo bilancio di previsione - gestione residui;
- 6) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addi, 26 FEB, 2015


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addi, 26 FEB, 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro