

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno

14 DIC 2022

..... Per 15 giorni consecutivi.

Addi, **14 DIC 2022**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella



Parco dell'Alta Valsesia
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SEZIA VAL GRANDE
GEOPARK

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 178 del 30.11.2022

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale. Approvazione perizia di variante
CUP C25F21001050001 CIG 8893822617

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- che il Comune di Valstrona risulta essere tra i Comuni beneficiari - dei contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche, stanziati ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020;
- che l'art. 47, comma 1, del decreto legge 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) ed il D.M. Interno del 11.11.2020 dispongono, limitatamente all'anno 2021, l'incremento delle risorse assegnate ai comuni per i predetti investimenti assegnando contributi di pari importo che vengono pertanto raddoppiati;
- che al Comune di Valstrona è stato pertanto assegnato un contributo di € 100.000,00=;
- ;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 91 del 28.07.2021 è stato affidato, all'Ing. Alberto Padulazzi dello Studio di Ingegneria "Enzo Bertinotti", con sede in Mergozzo (VB), Via Stazione n. 2, l'incarico per la progettazione definitivo/esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto;
- con Delibera G.C. n. 36 del 11.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento per un importo complessivo di € 45.000,00,
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 101 del 13.09.2021, sono stati affidati i lavori in oggetto, all'impresa SCARLATTA UMBERTO sas con sede in Via Dante Alighieri n. 35 - Vigliano Biellese (BI), per un importo di € 28.206,39, al netto ribasso offerto del 0,10% posto sull'importo a base d'appalto di € 28.234,62 oltre ad € 1.905,00 per oneri sulla sicurezza, per complessivi € 30.111,39 esclusa IVA 10% di legge;
- il contratto d'appalto dei lavori in argomento è stato stipulato, in data 13.10.2021, tra l'Ente comunale e l'operatore economico, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- tali risorse, sono confluite successivamente nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Considerato che in fase di realizzazione dell'opera, si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, derivanti da rinvenimenti imprevedibili o da ottimizzazioni delle lavorazioni previste in progetto, comportanti l'incremento dello sviluppo in altezza di porzione del nuovo contromuro in c.a. per il consolidamento muro in Strona, in corrispondenza delle fondazioni esistenti del muro da consolidare, rivelatesi, dopo gli scavi, in posizione più profonda, oltre al modesto incremento dello spessore medio dello stesso contromuro in c.a., dovuto alla mancanza di planarità delle superfici esistenti e la necessità di realizzazione di ripristini strutturali sul risvolto del suddetto muro di sostegno verso la proprietà confinante, rivelatosi particolarmente danneggiato dal dissesto originario, con esclusione dell'intervento di ricostruzione di scalinata in località Fornero, poiché l'opera è già stata realizzata dal Comune con altri interventi urgenti.

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato, all'Ing. Alberto Padulazzi dello Studio di Ingegneria "Enzo Bertinotti", con sede in Mergozzo (VB), Via Stazione n. 2, di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, datati novembre 2022, redatta dal sopraccitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica e quadro tecnico economico di perizia
- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo di raffronto;
- schema atto di sottomissione;
- elaborati grafici

e non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 45.000,00, in quanto l'intervento prevede una diminuzione delle opere per € 886,16=, che porta l'importo netto contrattuale a € 43.066,30, oltre ad Iva di legge;

	CONTRATTO	PERIZIA
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 28.144,16	€ 27.320,23
Oneri generici per la sicurezza	€ 1.905,00	€ 1.905,00
Tot.	€ 30.111,39	€ 29.225,23
Somme a disposizione		
Iva 10 % sui lavori	€ 3.011,14	€ 2.922,52
Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, c.r.e., coordinamento sicurezza	€ 8.000,00	€ 8.000,00
C.I. 4,64%	€ 371,20	€ 371,20
Iva 22% su Spese tecniche e CI	€ 1.841,66	€ 1.841,66
Spese tecniche collaudo statico compresi CI E IVA	€ 1.150,00	€ 1.150,00
Incentivo RUP ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 468,01	€ 468,10
Spese tecniche per perizia (inclusi C.I. e Iva)	-----	€ 1.021,29
Imprevisti e arrotondamenti	€ 46,52	-----
sommano	€ 14.888,61	€ 15.774,77
TOTALE	€ 45.000,00	€ 45.000,00

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

Dato atto che i lavori è finanziata per l'intero importo di € 29.225,23= con l'articolo 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa lavori di messa in sicurezza del patrimonio comunale, predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dall'Ing. Alberto Padulazzi dello Studio di Ingegneria "Enzo Bertinotti", con sede in Mergozzo (VB), Via Stazione n. 2, e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 29.225,23;
- 2) Di approvare schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi per un minor importo contrattuale di €. 886,15=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 45.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) Di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 45.000,00, è stanziato all'intervento codice meccanografico all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
- 7) di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì, 07.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 07.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro