

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n.

267/2000

Addi, 12.12.2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione  Impegno n. .... Euro .....

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **2.2.DIC.2023**..... Per 15 giorni consecutivi.

Addi, ...**2.2.DIC.2023**.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addi, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella



Parco dell'Alta Valsesia  
e dell'Alta Val Strona



PROVINCIA DEL VCO



REGIONE PIEMONTE



SEZIA VAL GRANDE  
GEOPARK

**COMUNE di VALSTRONA**

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

**Determinazione n. 196 del 12.12.2023**

**OGGETTO: P.S.R. 2014-2020 - OPERAZIONE 8.4.1. RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI RELATIVO A INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA FRAZ. INUGGIO E LUZZOGNO. - Approvazione stato finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo cauzione e liquidazione esecuzione e competenze tecniche  
CUP C28B2100000005 - CIG 9508278F36**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";  
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";  
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;  
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 153 del 14.01.2022 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con D.D. 22 ottobre 2019, n. 3635 la Regione Piemonte ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in riferimento alla Misura 8 - Operazione 8.4.1" Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici";
- l'operazione succitata si propone di favorire il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica di boschi e relativi versanti susseguenti l'intervento, i cui interventi sono volti al ripristino dell'equilibrio idrogeologico e delle funzioni di protezione date dai boschi venute meno a causa della calamità
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 40 del 28.02.2020 è stato affidato affidare al Dott. Ambientale e forestale Igor Cavagliotti con studio in Omegna Lungolago Buozzi, 21, in qualità di professionista esperto in materia, l'incarico per la stesura di una relazione nell'ambito del progetto denominato: Misura 8 - Operazione 8.4.1. Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.11 in data 02.03.2020 è stata approvata la proposta progettuale per la realizzazione degli interventi selvicolturali di stabilizzazione dei versanti colpiti da incendio nell'anno 2012 in comune di Valstrona, con la sistemazione e messa in sicurezza del versante a monte dell'abitato della fraz. Inuggio e Luzzogno, percorse dall'incendio e da calamità naturali,
- con Determinazione del Servizio Tecnico Lavori Pubblici di questo Comune n.118 del 20.10.2020, si è proceduto ad affidare al Dott. Ambientale e Forestale Igor Cavagliotti con studio in Omegna Lungolago Buozzi, 21, l'incarico per progettazione definitiva esecutiva e D.L., relativa ai suddetti lavori;
- il Comune di Valstrona, nell'ambito del bando suddetto, ha presentato domanda di sostegno n° 20201196910 in data 03/03/2020 per gli interventi selvicolturali in argomento;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.1 in data 08.01.2021 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi selvicolturali di difesa idrogeologica e fitosanitaria finalizzati al miglioramento della stabilità ecologica e dei relativi versanti, a monte dell'abitato della fraz. Inuggio e Luzzogno;
- con D.D. 19 aprile 2021, n. 242 la Regione Piemonte ha comunicato la concessione del contributo per la realizzazione degli interventi in argomento, dando atto che il Comune di Valstrona risulta essere tra i Comuni beneficiari, per un importo di € 85.436,31, al netto del valore degli assorbimenti ricavabili dall'intervento selvicolturale di € 7.821,87 per complessivi € 93.406,83;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 31.12.2021 è stata approvato il progetto esecutivo P.S.R.

2014-2020 - Operazione 8.4.1. Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici relativo a interventi di sistemazione e messa in sicurezza del versante a monte della fraz. Inuggio e Luzzogno;

- con Determina del Responsabile del Servizio n. 180 del 05.12.2022, sono stati affidati mediante affidamento diretto i lavori in oggetto, all'operatore economico all'Azienda Agricola Cipolla Gabriele con sede in Via Umberto I, 53 - Cossogno, come da offerta tramite la piattaforma telematica Sintel-procedura\_ID\_161854174, pari a €. 67.306,18=, al netto ribasso offerto del 0,50% posto sull'importo a base d'appalto di € 67.644,40, oltre ad € 2.704,38 per oneri di sicurezza non ribassabili, per un importo di aggiudicazione contrattuale di € 70.010,56, esclusa IVA 22% di legge;
- il contratto d'appalto dei lavori in argomento è stato stipulato in data 15.02.2023 Rep. N. 813 e registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 15/02/2023 Numero: 726 serie 1T;
- che in data 10.07.2023 prot. n. 2338, con riferimento alla D.D. n. 435/A1614A/2023 del 19/06/2023, della Regione Piemonte veniva richiesta la proroga di giorni 150, per l'ultimazione dei lavori
- che la Regione Piemonte con nota ns. prot. n. 2621 del 02.08.2023, autorizzava la suddetta proroga;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 16.08.2023, veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori in oggetto per un importo netto contrattuale di Euro 63.093,25;
- con istanza trasmessa alla Regione Piemonte in data 25.08.2023, Protocollo nr. 191362-SIAP, presentava domanda di autorizzazione alla variante così come previsto dal Bando di finanziamento;
- che la Regione Piemonte con PEC del 10.11.2023, per il tramite del S.I.A.P. comunicava che era stata verificata positivamente l'approvazione della variazione agli interventi ammessi al finanziamento;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 04.12.2023 come da verbale in pari data e quindi in tempo utile rispetto alle condizioni contrattuali;

Visti gli atti di contabilità finale alla data del 04.12.2023 dei lavori presentati dal Direttore dei Lavori, Dott. Ambientale e Forestale Igor Cavagliotti, dai quali risulta che la Ditta Cipolla Gabriele ha eseguito lavori per un ammontare complessivo di € 63.093,25=;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione allegato agli atti della contabilità finale, emesso in data 04.12.2023 dal Dott. Ambientale e Forestale Igor Cavagliotti, in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa all'Azienda Agricola Cipolla Gabriele con sede in Via Umberto I, 53 - Cossogno, ammonta a netti € 63.093,25, oltre ad Iva al 22% pari ad € 13.880,52 per un totale di € 76.973,77;

Dato atto che i suddetti documenti contabili con la sottoscrizione dell'azienda Agricola Cipolla Gabriele di Cossogno, sono pervenuti senza riserve;

Visto l'art. 116 comma 7° e l'art. 28 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per i contratti pubblici;

Visto l'art. 116 comma 8° del D.Lgs. n. 36/2023, che prescrive, alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva di € 7.001,05 mediante polizza fidejussoria n. 2023/13/6643447 rilasciata da Italiana Assicurazioni spa agenzia di Sesto Calende in data 19.01.2023;

Ricordato che i lavori sono finanziati dalla Regione Piemonte con D.D. 19 aprile 2021, n.242 a cui va detratto il valore del legname detraibile pari ad € 9.788,26 e per € 148,64 con fondi propri di bilancio;

Verificato:

- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto.
- la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi: prot. INPS\_38942612 del 12.12.2023 con scadenza il 10.04.2023;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuto provvedere in merito;

#### DETERMINA

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) di approvare gli atti di contabilità finale, redatti dal Dott. Ambientale e Forestale Igor Cavagliotti con studio in Omegna Lungolago Buoizzi, 21, inerente P.S.R. 2014-2020 - Operazione 8.4.1. Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici relativo a interventi di sistemazione e messa in sicurezza del versante a monte della fraz. Inuggio e Luzzogno, per un ammontare di € 63.093,25, oltre ad Iva al 22% pari ad € 13.880,52 per un totale di € 76.973,77, finanziati per con D.D. 19 aprile 2021 N. 242 per € 148,64 con fondi propri di bilancio;

- 3) di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Dott. Ambientale e Forestale Igor Cavagliotti, in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dalla Ditta Azienda Agricola Cipolla Gabriele con sede in Via Umberto I, 53 - Cossogno, da cui risulta il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'impresa appaltatrice pari ad € 63.093,25, oltre ad Iva al 22% pari ad € 13.880,52 per un totale di € 76.973,77;
- 4) di approvare il quadro economico finale di spesa così determinato:

	perizia
- Importo lavori	€ 60.388,87
- Oneri per la sicurezza	€ 2.704,38
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 63.093,25</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
- IVA 22% sui lavori	€ 13.882,51
- Spese tecn. Progettazione, D.L. incluso C.P 4%	€ 6.214,19
- IVA 22% su Spese tecniche	€ 1.367,12
- Spese A.N.A.C.	€ 30,00
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 21.491,82</b>
<b>TOT.</b>	<b>€ 84.585,07</b>
Valore legname retraibile	€ 9.788,26

- 5) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva di € 7.001,05 mediante polizza fidejussoria n. 2023/13/6643447 rilasciata da Italiana Assicurazioni spa agenzia di Sesto Calende in data 19.01.2023, prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- 6) di liquidare le seguenti spese tecniche:
  - al Dott. Ambientale e Forestale Igor Cavagliotti con studio in Omegna Lungolago Buoizzi, 21 all'incarico conferitogli, nella misura di € 7.581,31 inclusi C.I. e Iva di legge=;
- 7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Alessandro Recupero.
- 8) di dare atto nessuno dei soggetti firmatari del presente atto, si trovano in potenziali posizioni di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Addì 12.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Arch. Alessandro Recupero

