

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - Assess. | <input type="checkbox"/> - Segreteria |
| <input type="checkbox"/> - Vigili | <input type="checkbox"/> - Commercio |
| <input type="checkbox"/> - Patrimonio | <input type="checkbox"/> - Ragioneria |
| <input type="checkbox"/> - Tributi | <input type="checkbox"/> - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **23 APR 2015** per 15 giorni consecutivi.

23 APR 2015

Addì,



Il Segretario Comunale

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

23 APR 2015

Addì,



Il Segretario Comunale

Nella Veca

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 46 del 21.04.2015

OGGETTO: *Misura 227 P.S.R. 2007-2013. Lavori di recupero funzionale del percorso sentieristico "Strà Vegia della Valle Strona". Approvazione perizia suppletiva e di variante. CUP: C27H15000030009 CI6: X2B128CE3B*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 163/2006;

Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;

Visto l'art. 53 comma 23 della Legge n°388 del 23/12/2000;

Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con nota prot. n. 791 dell'11.10.2014 - assunta al ns. prot.3.571 in data 13.11.2014, il G.A.L. Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola ha comunicato l'ammissione al finanziamento per l'importo complessivo di € 40.000,00 della domanda presentata dal Comune di Valstrona riguardante il ripristino e recupero della strada vecchia (STRA' VEGIA) della Valle Strona;
- con deliberazione G.C. n° 43 del 26.11.2014, si accettava il contributo di € 40.000,00 concesso dal G.A.L. Laghi e Monti, a valere sul III° Bando Misura 227 e relativo al recupero funzionale mediante completamento del percorso sentieristico "Strà Vegia della Valle Strona", e si assumeva a proprio carico le spese non finanziabili dal succitato contributo (IVA e quota parte delle spese di progettazione) pari a €. 20.500,00, individuando nella persona del Dr. ambientale e forestale Igor Cavagliotti di Omegna, il professionista cui conferire l'incarico per la progettazione e D.L. del recupero funzionale in argomento, avendo lo stesso professionista già corredato la domanda di partecipazione al Bando soprarichiamato con il progetto preliminare;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 184 del 03.12.2014 affidava al Dr. ambientale e forestale IGOR CAVAGLIOTTI con studio in Largo Cobianchi n. 3 - Omegna, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e la direzione lavori dell'opera di cui trattasi;
- in data 23.01.2015 prot. n. 236, il professionista sopracitato ha provveduto alla consegna del progetto definitivo/esecutivo, dei lavori in argomento, secondo le rispettive competenze;
- con deliberazione G.C. n° 3 del 23.01.2015, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Dr. ambientale e forestale IGOR CAVAGLIOTTI con studio in Largo Cobianchi n. 3 - Omegna, per un'importo complessivo di € 59.500,00, suddiviso in Appalto A) per lavori con base d'appalto per un'importo di €. 37.781,57 (€. 36.781,57 soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 1.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), e in Appalto B) opere di restauro "Lavori di recupero strutturale cappellette votive" per un importo complessivo di €. 5.884,00, basato sul quadro di raffronto e la relazione tecnica economica dei tre preventivi pervenuti e allegati al progetto;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 176 in data 25.10.2012, sono stati affidati in cottimo fiduciario i lavori in oggetto, all'impresa FERRARI Andrea con sede legale in Via Fontegno 20 Quarna Sopra (VB), per un importo di €. 33.780,19 =, al netto del ribasso offerto

pari al 8,16% sull'importo a base di gara, oltre ad € 1.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un'importo di aggiudicazione contrattuale di € 34.780,19=

- in data 17.04.2015 con Rep. n. 700 veniva stipulato il contratto d'appalto, con il quale si affidavano all'impresa FERRARI Andrea con sede legale in Via Fontegno 20 Quarna Sopra (VB), i lavori di cui trattasi, per un'importo di € 34.780,19 al netto di IVA;

Considerato che in fase di realizzazione dell'opera, per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti oltre a modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, comportanti il movimento terra e disgaggi e la manutenzione del materiale vegetale;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, Dr. ambientale e forestale IGOR CAVAGLIOTTI, comprendente:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo di perizia;
- quadro comparativo di raffronto;
- schema dell'atto di sottomissione
- elaborati grafici;

Visto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 59.500,00, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con le somme ricavate dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisti, ma richiede un aumento netto aggiuntivo di € 2.404,65=, che eleva l'importo netto contrattuale a € 37.184,84, oltre ad Iva di legge, come nel quadro di seguito riportato;

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
LAVORI	€ 36.781,57	€ 33.780,19	€ 36.184,84
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
	€ 37.781,57	€ 34.780,19	€ 37.184,84
SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva sui lavori 22%	€ 8.311,95	€ 7.651,64	€ 8.180,67
Spese tecniche	€ 5.119,87	€ 5.119,87	€ 5.859,87
C.I. e IVA su spese tecn.	€ 1.251,30	€ 1.251,30	€ 1.432,15
Indenn. RUP D.L. n. 163/06	€ 349,32	€ 349,32	€ 370,07
Arrot.e imprevisti	€ 213,60	€ 3.875,28	€ -----
	€ 15.246,04	€ 18.247,41	€ 15.842,76
TOTALE	€ 59.500,00	€ 59.500,00	€ 59.500,00

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e c) del D.P.R. 163/2006 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione dell'importo di € 2.404,65=;

Atteso che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

Riconosciuta la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra ai sensi dell'art. 161, 9° comma seconda parte, del D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

Dato atto che i lavori sono finanziati per €. 40.000,00 con contributo del G.A.L. Laghi e Monti ed € 20.500,00;

Visti il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai "Lavori di recupero funzionale del percorso sentieristico - Strà Vegia della Valle Strona", predisposta ai sensi dell'art. 132, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal Dr. ambientale e forestale IGOR CAVAGLIOTTI con studio in Largo Cobianchi n. 3 - Omegna in qualità di direttore dei lavori e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 37.184,84;
- 2) di approvare schema di atto di sottomissione per un maggiore importo contrattuale di €. 2.404,65=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 59.500,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di dare atto che la spesa trova imputazione per € 59.500,00 all'intervento 2.09.01.01, del redigendo bilancio di previsione;
- 6) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.


Addì, 21 APR 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 21 APR 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro