

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 98 del 23.10.2017

OGGETTO: "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali mediante sostituzione e posa barriere stradali". Approvazione perizia suppletiva e di variante.

CUP C27H17000180006

CIG Z2A1F0B296

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 16 del 14.06.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali mediante sostituzione e posa barriere stradali", dell'importo complessivo di €. 50.000,00=, redatto dall'arch. Alessandro Recupero Responsabile del Servizio Tecnico;
- che con Determina U.T. n° 64 del 03/07/2017 sono stati affidati all'impresa F.LLI CIOCCA srl con sede in Via Prelo n. 6 – Loreglia, i lavori di di messa in sicurezza di strade comunali mediante sostituzione e posa barriere stradali, per un importo di €. 36.628,35 oltre ad € 911,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per un importo di aggiudicazione contrattuale di € 37.540,10= oltre a IVA 22%;
- il perfezionamento contrattuale è stato definito mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in osservanza dell'art. 32 comma 14° del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1729 in data 09.06.2017, con la quale la Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, permette di utilizzare in toto le economie che si vengono in qualsiasi modo a realizzare, sia per ribasso di gara, sia per minori spese.

Vista la possibilità di poter procedere al riutilizzo delle soprarichiamate economie, al fine di eseguire alcuni lavori di messa in sicurezza relativi al consolidamento dei muretti di sostegno a secco della strada comunale che durante il corso dei lavori si sono rilevati particolarmente ammalorati e dei banchettoni per garantire una perfetta posa delle barriere;

Visto che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, l'amministrazione ha dato mandato al Direttore dei Lavori, arch. Alessandro Recupero, di approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante, datati Ottobre 2017, redatta dal sopracitato Direttore dei Lavori, comprendente:

- relazione tecnica;
- computo metrico di perizia;
- quadro comparativo di raffronto;
- schema atto di sottomissione;
- elaborati grafici

Visto che la perizia di variante e suppletiva dei lavori non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo di € 150.000,00, in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti con le somme ricavate dal ribasso d'asta e dalla voce imprevisti, ma richiede un aumento netto aggiuntivo di € 2.782,48=, che eleva l'importo netto contrattuale a € 40.322,58, oltre ad Iva di legge;

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
LAVORI	€ 38.535,88	€ 36.628,35	€ 39.410,83
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 911,75	€ 911,75	€ 911,75
	€ 39.447,63	€ 37.540,10	€ 40.322,58
SOMME A DISPOSIZIONE			
Iva sui lavori - 22%	€ 8.678,48	€ 8.258,82	€ 8.870,97
Ind. RUP ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 788,95	€ 788,95	€ 806,45
Imprevisti ed arrotondamenti	€ .084,94	€ 3.412,12	€ -----
	€ 10.552,37	€ 12.549,90	€ 9.667,42
TOTALE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alessandro Recupero a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'oramai abrogato art. 161, 7° comma del D.P.R. 207/10 e s.m.i., all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

- che per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione dell'importo di € 2.782,48=;

Atteso che le modifiche espresse in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

Dato atto che i lavori le opere sono finanziate, per un importo di € 35.000,00, con Determina Dirigenziale n. 1729 in data 09.06.2017 della Regione Piemonte Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, e per un importo di € 15.000,00 con fondi propri di bilancio;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Valutata la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;


DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai "Lavori di messa in sicurezza di strade comunali mediante sostituzione e posa barriere stradali", predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, dal Direttore dei Lavori, dall'arch. Alessandro Recupero Responsabile del Servizio Tecnico, e composta dagli elaborati indicati in premessa per un importo netto contrattuale di Euro 40.322,58;
- 2) Di approvare schema di atto di sottomissione per un maggiore importo contrattuale di €. 2.782,48=, oltre IVA, da sottoporre all'impresa appaltatrice;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, a parità di costo complessivo dell'opera di € 50.000,00 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 4) Di dare atto che la perizia non comporta maggiori spese rispetto al quadro economico iniziale e che pertanto non necessita di ulteriore finanziamento aggiuntivo;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 trova imputazione all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio in fase di variazione;

6) di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 23.10.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 23.10.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

☐ Capitolo ☐ Prenotazione ☐ Impegno n. ☐ Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|---|--|
| ☐ - Assess. | ☐ - Segreteria |
| ☐ - Vigili | ☐ - Commercio |
| ☐ - Patrimonio | ☐ - Ragioneria |
| ☐ - Tributi | ☐ - Albo Pretorio |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno **10 NOV 2017** Per 15 giorni consecutivi.

Addì, **10 NOV 2017**...




Il Segretario Comunale

Nella Veca

La presente copia è conforme all'originale.

Addì, **10 NOV 2017**...



Il Segretario Comunale

Nella Veca