

# COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 190 del ..... 22 NOV 2012 .....

**OGGETTO:** *Lavori di illuminazione parcheggio pubblico in fraz. Luzzogno. Approvazione della perizia di variante e suppletiva senza incremento della spesa complessiva dell'opera.*

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;  
Vista la Legge n. 109/94 e s.m.i.;  
Visto l'art. 43 dello Statuto del Comune;  
Visto l' art. 53 comma 23 della legge n°388 del 23/12/2000;  
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 429 del 31.01.2003 con la quale è stata conferita la responsabilità del servizio;

#### Premesso che:

- con deliberazione G.C. n. 45 del 09.06.2010 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di finitura parcheggio pubblico in fraz. Luzzogno, per un importo complessivo di Euro 46.500,00;
- che con deliberazione G.C. n° 4 del 18.01.2012 sono stati affidati alla Ditta CERUTTI LUIGI con sede in Via Comoli, 136 - OMEGNA, i lavori in oggetto per l'importo di € 8.200,00=;
- nel corso di esecuzione dei lavori, si sono introdotte delle modifiche alle previsioni originarie di progetto a seguito di modifica dell'impianto di illuminazione che comporta una minore quantità di punti luce rispetto a quelle stimate al momento del progetto con fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell'offerta da parte dell'appaltatore;

#### Preso atto che:

- la perizia di variante in parola rispetta i limiti di legge e l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto all'importo complessivo, in quanto sono previste opere in diminuzione;
- il nuovo quadro economico assestato della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| A) LAVORI DI PERIZIA           | € 7.500,00- |
| - Per I.V.A. al 10% sui lavori | € 750,00    |

### DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse e richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di illuminazione parcheggio pubblico in fraz. Luzzogno redatta dal direttore dei lavori Arch. Alessandro Recupero-Tecnico Comunale che comporta un'importo netto contrattuale in € 7.500,00= oltre ad € 750,00 per Iva al 10% e quindi per un totale di € 8.250,00;

- 2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra;
- 3) di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'opera è stata impegnata in sede di approvazione del progetto esecutivo all'intervento 2.09.01.01 del bilancio corrente esercizio in fase di assestamento;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza.-

Addì, 22 NOV 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000.

Addì, 22 NOV 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*



|               |                                       |  |            |
|---------------|---------------------------------------|--|------------|
| Capitolo..... | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n. .... | Euro ..... |
|---------------|---------------------------------------|--|------------|

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> - Giunta .....     | <input type="checkbox"/> - Segreteria .....    |
| <input type="checkbox"/> - Vigili .....     | <input type="checkbox"/> - Commercio .....     |
| <input type="checkbox"/> - Patrimonio ..... | <input type="checkbox"/> - Ragioneria .....    |
| <input type="checkbox"/> - Tributi .....    | <input type="checkbox"/> - Albo Pretorio ..... |

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 26 NOV 2012. Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26 NOV 2012


Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*



La presente copia è conforme all'originale.

Addì, 26 NOV 2012



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*