


La presente copia è conforme all'originale.

Addì, ...1.7. MAG. 2016...



Il Segretario Comunale

Nello Vico

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 59 del 11.05.2016

OGGETTO: *Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno.*

Affidamento incarico professionale per redazione perizia suppletiva e di variante.

CUP C23B12000000001 CIG ZA81040048

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 43 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 1959 del 13.06.2014 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;
Visti il D.Lgv. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/2010;

Premesso che:

- con l'Accordo di Programma del 17.11.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte è stato assegnato al Comune di Valstrona l'importo complessivo di € 650.000,00= per lavori di "sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno";
- con Decreto n. 003 del 21.12.2011 del Commissario Straordinario delegato per l'attuazione dell'Accordo di Programma suddetto, veniva individuato, per il Comune di Valstrona, un importo complessivo di €. 39.000,00= per la copertura delle spese tecniche di progettazione preliminare e definitiva, quale prima tranche, attualmente finanziata, del contributo complessivo;
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 174 del 24.10.2012 veniva affidato l'incarico all'Ing. Gabriele Priotto di Gravellona Toce, riguardante l'attività di progettazione relativo all'assetto del territorio dal punto di vista geologico, nella fase preliminare/definitiva dei "Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno";
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 121 del 28.07.2014 veniva affidato l'incarico all'Ing. Gabriele Priotto di Gravellona Toce, per l'attività di progettazione nella fase esecutiva e per la D.L. dei "Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno";
- con delibera G.C. n. 33 in data 13.08.2014, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno" per un importo complessivo di € 650.000,00;
- che con Determina del Responsabile del Servizio n. 161 del 29.10.2014, sono stati affidati mediante procedura negoziata i "Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno", all'impresa SISCOM srl con sede in ARONA - Via XX-Settembre n. 73, per un importo di €. 130.218,96=, al netto del ribasso offerto pari al 58,27% sull'importo a base di gara, oltre ad € 143.748,82= per il costo della manodopera non soggetto a ribasso di gara e ad €

2.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un'importo di aggiudicazione contrattuale di € 275.967,78=, (IVA 22% esclusa);

- è stato stipulato il contratto d'appalto in data 19.12.2014 Rep. n. 696 e registrato telematicamente a Verbania il 19.12.2015 al n. 4678 Serie 1T;
- sono in corso i lavori di cui trattasi;
- in fase di realizzazione dell'opera, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali, si è riscontrata la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori lavori necessari ed indifferibili in quanto lo stato dei luoghi era già variato rispetto lo stato di fatto al momento della progettazione, che hanno indotto il RUP a prevedere l'affidamento di un incarico per la formulazione di una perizia di variante e suppletiva al fine di poter completare le opere in questione e renderle funzionali,

Dato atto che è stato interpellato l'Ing. Gabriele Priotto di Gravellona Toce, già incaricato per la progettazione principale e per la direzione lavori dei lavori in argomento, il quale ha dimostrato serietà, competenza ed esperienza, anche per dare continuità alla realizzazione finale dell'opera, e che si è dichiarato disponibile a svolgere l'incarico della redazione di una perizia suppletiva e di variante, come da nota prot. n. 1536 del 06.05.2016, per il compenso di € 3.580,00 oltre a C.I. 4% e I.V.A. 22%;

Dato atto, in ogni caso, che l'importo del compenso è inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto nelle norme regolamentari interne dell'Ente;

Visto che l'importo complessivo dell'incarico è stimato in misura inferiore a € 40.000,00=, per cui per l'affidamento trova applicazione nell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016;

Visto il Regolamento per lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera C.C. n. 7 del 26.04.2012;

Preso atto dell'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Economico finanziario;

Ritenuto di dover operare in merito;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, all'Ing. Gabriele Priotto di Gravellona Toce, l'incarico di redazione per l'esecuzione della redazione di una perizia suppletiva e di variante, per la fase progettuale e D.L. dei "Lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti in fraz. Forno", corrispondendo per l'incarico conferito, il compenso di € 3.580,00, esclusi oneri fiscali e Iva di legge ed alle condizioni tutte fissate nell'allegato atto di sottomissione costituente parte integrante e sostanziale della presente;
- 1) di stabilire che l'affissione all'albo pretorio della presente determinazione esaurisce gli obblighi di pubblicità e d'informazione sul presente affidamento;
- 2) di dare atto che la spesa, dell'importo di € 3.580,00, oltre ad € 143,20 per C.I. al 2% ed € 819,10 per IVA al 22%=, per un totale di € 4.542,30, viene imputata all'intervento 2.09.01.01 del Bilancio corrente esercizio in corso di stesura;
- 3) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 11 MAG 2016




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 11 MAG 2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Capitolo.....	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n. ...	Euro
---------------	---	---	------------

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- Assess.
- Segreteria
- Vigili
- Commercio
- Patrimonio
- Ragioneria
- Tributi
- Albo Pretorio

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno17 MAG 2016..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 17 MAG 2016



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]